

**Приложение к приказу ОО № 276-од от 30.08.2021 г.**

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,  
ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения  | Результат  |
|--|---|---|--|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |  |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Август 2021 года  | <p>Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО</p> |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов           | Август 2021 года, август 2022 года                          | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов  |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО   | Май, ежегодно с 2022 года                                   | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО   |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО   | Май, ежегодно, 2022–2024 годы                               | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО   |
| 5  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | <p>Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях</p> <p>Пакет информационно-методических материалов</p> <p>Разделы на сайте ОО</p>                             |
| 6  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации  | Октябрь 2021 года   | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО   |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   |   |  |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года              | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября<br>2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.<br><br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО            | Октябрь 2021 – март 2022 года             | Аналитическая справка замдиректора по УВР.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по ВР   |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на | Октябрь 2021 – май 2022 года              | Модели сетевого взаимодействия<br><br>Договоры о сетевом взаимодействии  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | новые ФГОС НОО и ООО  |   |   |
| 11   | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО        | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию   |
| 12   | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования                         | По согласованию                           | Протоколы заседаний   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 13   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода                   | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода                   | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 15   | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | Сентябрь 2021 года                        | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 16   | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)   | До 01.09.2022                             | Устав образовательной организации   |
| 17   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Сентябрь 2021 – январь 2022 года          | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 18   | Приведение в соответствие с требованиями новых  | До 01.09.2022                             | Должностные   |

|    |  |                        |   |
|----|--|------------------------|---|
|    | ФГОС НОО и ООО<br>должностных инструкций<br>работников<br>образовательной<br>организации   |                        | инструкции  |
| 19 | Разработка на основе<br>примерной основной<br>образовательной<br>программы НОО основной<br>образовательной<br>программы НОО<br>образовательной<br>организации, в том числе<br>рабочей программы<br>воспитания, календарного<br>плана воспитательной<br>работы, программы<br>формирования УУД, в<br>соответствии с<br>требованиями новых<br>ФГОС НОО                                    | До 01.05.2022          | Протоколы заседаний рабочей группы по<br>разработке основной образовательной<br>программы НОО.<br><br>Основная образовательная программа<br>НОО, в том числе рабочая программа<br>воспитания, календарный план<br>воспитательной работы, программа<br>формирования УУД                                    |
| 20 | Разработка на основе<br>примерной основной<br>образовательной<br>программы ООО основной<br>образовательной<br>программы ООО<br>образовательной<br>организации, в том числе<br>рабочей программы<br>воспитания, календарного<br>плана воспитательной<br>работы, программы<br>формирования УУД,<br>программы коррекционной<br>работы, в соответствии с<br>требованиями новых<br>ФГОС ООО | До 01.05.2022          | Протоколы заседаний рабочей группы по<br>разработке основной образовательной<br>программы ООО.<br><br>Основная образовательная программа<br>ООО, в том числе рабочая программа<br>воспитания, календарный план<br>воспитательной работы,<br>программа формирования УУД,<br>программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных<br>образовательных программ<br>НОО и ООО, в том числе<br>рабочей программы<br>воспитания, календарных<br>планов воспитательной<br>работы, программ<br>формирования УУД,<br>программы коррекционной<br>работы ООО, на заседании<br>педагогического совета  | До 01.09.2022          | Протокол заседания<br>педагогического совета.<br><br>Приказ об утверждении образовательных<br>программ НОО и ООО, в том числе<br>рабочей программы воспитания,<br>календарных планов воспитательной<br>работы, программ формирования<br>УУД, программы коррекционной работы<br>ООО                        |
| 22 | Разработка учебных<br>планов, планов внеурочной  | До 30 мая<br>2022 года | Учебный план НОО.   |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
|    | деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год   |                         | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год  | До 30 мая 2023 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год  | До 30 мая 2024 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год  | До 30 мая 2025 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год  | До 30 мая 2026 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным   | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х               |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
|    | курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   |                         | и 6-х классов   |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО       | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов       |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка   |

|    |   |                         |  |
|----|---|-------------------------|--|
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.<br><br>Договор между ОО и родителями  |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br><br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.<br><br>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |

### **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|    |  |                                    |  |
|----|--|------------------------------------|--|
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 1 сентября 2021 года            | План методической работы.<br><br>Приказ об утверждении плана методической работы   |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 37  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом   | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО.<br>Протоколы заседаний ШМО  |
| 38  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                            | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы методического совета образовательной организации.<br>Планы работы ШМО.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО                          | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы педагога-психолога.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 40  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   |
| 41  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   |
| 42  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                    | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические справки по итогам ВШК   |
| 43  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические справки по результатам ВСОКО                                       |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |   |
| 44  | Анализ кадрового  | Декабрь  | Аналитическая справка замдиректора по   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2021 года  | УВР   |
| 45  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Январь 2022 года,<br><br>ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 46  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы           | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 47  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы            | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |   |
| 48  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                    | Сайт образовательной организации<br><br>Пакет информационно-методических материалов   |
| 49  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы      | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации                             |
| 50  | Изучение и формирование   | Ежеквартально в  | Сайт образовательной организации,   |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | течение всего периода с 2021 по 2027 годы                 | страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.<br><br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |